

SAÉ 203 - Projet Concours Photo IUT

Plan complet des tâches à réaliser

Document de travail pour répartir les tâches dans le groupe

Projet	Application Web de concours photo pour l'IUT de Châtelleraut
Technologies demandées	PHP 7.4 minimum, architecture MVC, base MariaDB 10 minimum
But du document	Lister toutes les tâches à faire, avec priorités et livrables
Sources	Documents fournis : SAE203_organisation.pdf et SAE203_projet_concours_photos.pdf

Légende des priorités : P1 = indispensable pour que l'application fonctionne ; P2 = important pour répondre correctement au cahier des charges ; P3 = bonus / amélioration.

Vue d'ensemble rapide

- [] Comprendre le besoin et valider les règles du concours.
- [] Faire les diagrammes UML : cas d'utilisation + classes.
- [] Dessiner les écrans et leur enchaînement.
- [] Créer la base MariaDB avec les tables nécessaires.
- [] Mettre en place l'architecture MVC en PHP.
- [] Coder la connexion, les rôles et les droits d'accès.
- [] Coder la page d'accueil administrable.
- [] Coder le dépôt d'une photo par étudiant.
- [] Coder la validation/refus des photos par les administrateurs.
- [] Coder la galerie de vote et le vote pour exactement 3 photos.
- [] Coder le calcul des résultats et le podium.
- [] Prévoir le second tour en cas d'ex-aequo.
- [] Tester toute l'application avec un jeu d'essai.
- [] Préparer le dépôt Updago et la soutenance orale.

Répartition conseillée du travail

Important : chaque étudiant doit toucher un peu aux vues, aux modèles et aux contrôleurs. Il ne faut pas qu'une seule personne fasse toute la base ou tout le design.

Membre	Partie principale	Fichiers / modules possibles	À expliquer à l'oral
Étudiant 1	Accueil + configuration concours	home_ctrl.php, contest_model.php, home_view.php	Gestion du thème, dates, règlement, prix
Étudiant 2	Dépôt des photos	photo_ctrl.php, photo_model.php, upload_view.php	Upload, légende, statut, anonymat
Étudiant 3	Vote principal	vote_ctrl.php, vote_model.php, gallery_view.php	Choix de 3 photos, blocage du double vote
Étudiant 4	Administration photos + utilisateurs	admin_ctrl.php, admin_model.php, admin_views	Validation/refus, blocage participant
Étudiant 5	Résultats + ex-aequo + tests	result_ctrl.php, result_model.php, SQL tests	Classement, podium, second tour, jeu d'essai
Étudiant 6 si présent	Design responsive + intégration	CSS, header/footer, templates views	Interface smartphone/PC, navigation

1. Analyse, cadrage et questions client

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Relire le cahier des charges	Identifier les acteurs, les phases du concours, les droits et les contraintes.	Synthèse du besoin	P1	À attribuer / À faire
Lister les acteurs	Étudiant, personnel IUT, administrateur, client.	Liste des rôles	P1	À attribuer / À faire
Lister les règles métier	1 photo par étudiant, photo cachée avant vote, vote unique, exactement 3 photos, résultats réservés aux admins.	Tableau des règles métier	P1	À attribuer / À faire
Préparer les questions client	Formats autorisés, taille max photo, vote pour sa propre photo, modification du dépôt, gestion des ex-aequo complexes.	Liste de questions	P2	À attribuer / À faire
Rédiger un cahier des charges simplifié	Reformuler le besoin dans vos mots pour valider que tout le groupe a compris.	Document court partagé au groupe	P1	À attribuer / À faire

2. Conception UML et maquettes

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Diagramme des cas d'utilisation	Faire apparaître les actions de chaque acteur : déposer, voter, administrer, valider, consulter résultats.	Diagramme UML use case	P1	À attribuer / À faire
Diagramme de classes	Modéliser les données : utilisateurs, concours, photos, votes, paramètres, rôles.	Diagramme UML classes	P1	À attribuer / À faire
Cinématique des écrans	Définir l'enchaînement : accueil -> connexion -> dépôt / vote / admin.	Schéma des écrans	P1	À attribuer / À faire
Maquettes des pages	Dessiner les pages principales : accueil, dépôt, galerie, détail photo, admin, résultats.	Maquettes papier ou numériques	P2	À attribuer / À faire
Définir les routes	Lister les routes GET/POST : home, login, upload, vote, admin, results.	Tableau des routes	P1	À attribuer / À faire

3. Base de données MariaDB

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Créer le script SQL	Écrire CREATE DATABASE, CREATE TABLE et les relations.	schema.sql	P1	À attribuer / À faire
Table utilisateurs	Stocker login, nom, prénom, email, rôle, statut bloqué.	Table users	P1	À attribuer / À faire
Table concours / paramètres	Stocker thème, règlement, dates, prix, texte d'accueil.	Table contest_settings	P1	À attribuer / À faire
Table photos	Stocker auteur, fichier, titre, lieu, date, statut, raison refus.	Table photos	P1	À attribuer / À faire
Table votes	Stocker chaque choix de vote avec utilisateur, photo, tour 1 ou tour 2.	Table votes	P1	À attribuer / À faire
Contraintes SQL	Empêcher plusieurs dépôts par étudiant et plusieurs votes pour le même tour.	Clés uniques / contraintes	P2	À attribuer / À faire
Jeu d'essai	Créer des utilisateurs, admins, photos validées/refusées, votes, cas d'ex-aequo.	insert_test_data.sql	P1	À attribuer / À faire

4. Architecture MVC et organisation du code

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Créer l'arborescence	Prévoir controllers/, models/, views/, public/, assets/, config/, sql/.	Structure du projet	P1	À attribuer / À faire
Créer index.php	Point d'entrée qui lit la route et appelle le bon contrôleur.	index.php fonctionnel	P1	À attribuer / À faire
Connexion PDO	Créer un fichier de connexion propre à MariaDB avec gestion d'erreur.	models/connexion.php	P1	À attribuer / À faire
Conventions de nommage	Se mettre d'accord sur noms de fichiers, fonctions, variables et routes.	README ou doc technique	P2	À attribuer / À faire
Sécurité de base	Ne jamais mettre les mots de passe directement partout, vérifier les entrées, protéger les pages admin.	Code plus propre et sécurisé	P2	À attribuer / À faire

5. Connexion, sessions et droits d'accès

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Page de connexion	Prévoir connexion LDAP ou simulation locale selon ce que le prof autorise.	login_view.php	P1	À attribuer / À faire
Gestion des sessions	Stocker l'utilisateur connecté, son rôle et son état bloqué.	session_start + variables session	P1	À attribuer / À faire
Gestion des rôles	Différencier étudiant, personnel et admin.	Fonctions is_admin, can_upload, can_vote	P1	À attribuer / À faire
Protection des pages	Bloquer l'accès admin aux non-admins et empêcher le dépôt pour le personnel.	Contrôles dans contrôleurs	P1	À attribuer / À faire
Déconnexion	Supprimer la session proprement.	logout route	P2	À attribuer / À faire

6. Fonctionnalités côté étudiant / personnel

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Page d'accueil	Afficher thème, règlement, dates, prix, logos et état actuel du concours.	home_view.php	P1	À attribuer / À faire
Dépôt photo	Formulaire : fichier image, titre, lieu, date de prise.	upload_view.php + photo_ctrl.php	P1	À attribuer / À faire
Limiter à une photo	Refuser un second dépôt pour le même étudiant.	Contrôle modèle + contrôleur	P1	À attribuer / À faire
Cacher les photos avant vote	Ne pas afficher la galerie tant que la phase de vote n'est pas ouverte.	Contrôle des dates	P1	À attribuer / À faire
Galerie de vote	Afficher les photos validées en vignettes avec légendes.	gallery_view.php	P1	À attribuer / À faire
Affichage grand format	Permettre de cliquer sur une vignette pour voir la photo en grand.	detail_photo_view.php ou modal	P2	À attribuer / À faire
Vote principal	Permettre de sélectionner exactement 3 photos.	vote_form	P1	À attribuer / À faire
Confirmation du vote	Bouton final qui enregistre le vote et empêche modification/double vote.	vote_ctrl.php	P1	À attribuer / À faire

7. Fonctionnalités côté administrateur

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Tableau de bord admin	Page centrale avec liens vers réglages, photos, utilisateurs, résultats.	admin_dashboard.php	P1	À attribuer / À faire
Modifier page d'accueil	Saisir thème, règlement, dates, prix et textes affichés.	admin_settings_view.php	P1	À attribuer / À faire
Vérifier les photos	Voir les photos déposées avec le nom de l'auteur côté admin uniquement.	admin_photos_view.php	P1	À attribuer / À faire
Valider / refuser une photo	Changer le statut d'une photo et éventuellement écrire une raison.	Fonctions validate_photo/refuse_photo	P1	À attribuer / À faire
Bloquer un participant	Mettre un utilisateur en statut bloqué en cas d'abus.	admin_users_view.php	P2	À attribuer / À faire
Consulter les résultats	Afficher classement, nombre de votes et podium.	admin_results_view.php	P1	À attribuer / À faire
Gérer le second tour	Détecter ex-aequo et permettre un second vote entre les photos concernées.	second_round module	P2	À attribuer / À faire

8. Gestion des phases du concours

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Fonction phase actuelle	Créer une fonction qui détermine dépôt, attente, vote, résultats selon les dates.	get_current_phase()	P1	À attribuer / À faire
Bloquer dépôt hors période	Interdire l'upload avant/après la période de dépôt.	Contrôle date dépôt	P1	À attribuer / À faire
Bloquer vote hors période	Interdire le vote avant/après la période de vote.	Contrôle date vote	P1	À attribuer / À faire
Masquer les résultats	Ne jamais montrer les résultats aux étudiants/participants.	Contrôle accès admin	P1	À attribuer / À faire
Prévoir marges calendrier	Afficher message si résultats pas encore publiés ou si second tour nécessaire.	Messages utilisateur	P2	À attribuer / À faire

9. Interface, design et accessibilité

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Design général	Faire une interface propre, simple, pas trop chargée.	CSS global	P2	À attribuer / À faire
Responsive PC / smartphone	Adapter la galerie, les formulaires et le menu aux petits écrans.	CSS responsive	P1	À attribuer / À faire
Logos et titre officiel	Ajouter logos IUT/Université et titre officiel du concours.	Header / accueil	P1	À attribuer / À faire
Navigation claire	Prévoir onglets/boutons : Accueil, Déposer, Voter, Admin, Connexion.	Menu principal	P2	À attribuer / À faire
Messages utilisateur	Afficher des messages clairs : dépôt réussi, vote enregistré, accès interdit.	Feedback UI	P2	À attribuer / À faire
Galerie lisible	Vignettes, légendes sous les photos, case à cocher à côté.	Page vote conforme	P1	À attribuer / À faire

10. Tests et vérifications

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Tester la connexion	Essayer étudiant, personnel, admin et utilisateur bloqué.	Scénarios de test	P1	À attribuer / À faire
Tester dépôt photo	Tester dépôt valide, deuxième dépôt, mauvais fichier, hors période.	Tests upload	P1	À attribuer / À faire
Tester validation admin	Valider/refuser des photos et vérifier leur visibilité dans la galerie.	Tests admin photos	P1	À attribuer / À faire
Tester vote	Tester 3 choix, moins de 3, plus de 3, double vote, vote hors période.	Tests vote	P1	À attribuer / À faire
Tester résultats	Vérifier calcul votes, classement, podium et accès réservé admin.	Tests résultats	P1	À attribuer / À faire
Tester ex-aequo	Créer volontairement une égalité pour vérifier le second tour.	Test second tour	P2	À attribuer / À faire
Tester smartphone	Ouvrir l'application sur téléphone ou réduire navigateur.	Validation responsive	P2	À attribuer / À faire
Corriger les erreurs	Noter chaque bug, le corriger, puis refaire le test.	Liste bugs corrigés	P1	À attribuer / À faire

11. Livrables à préparer

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Code complet	Mettre tout le code PHP/CSS/SQL proprement dans le dépôt.	Dossier projet	P1	À attribuer / À faire
Script SQL de déploiement	Permettre de recréer la base facilement.	schema.sql	P1	À attribuer / À faire
Jeu d'essai SQL	Données permettant de tester rapidement l'application.	insert_test_data.sql	P1	À attribuer / À faire
Diagrammes UML	Cas d'utilisation + classes.	PDF/images UML	P1	À attribuer / À faire
Maquettes / cinématique	Pages et enchaînement des écrans.	Document IHM	P2	À attribuer / À faire
README	Expliquer installation, configuration base, routes et comptes de test.	README.md	P1	À attribuer / À faire
Dépôt Updago	Déposer documents, code, scripts SQL, jeu d'essai 48 h avant évaluation.	Archive finale	P1	À attribuer / À faire

12. Préparation de la soutenance orale

Tâche	Détail à faire	Livrable attendu	Priorité	Responsable / État
Présentation collective	Préparer 10 minutes maximum : objectif, démo, architecture, fonctionnalités.	Diapo ou plan oral	P1	À attribuer / À faire
Répartition du code à présenter	Chaque étudiant présente une partie différente du code.	Tableau de passage	P1	À attribuer / À faire
Explication MVC	Savoir expliquer modèle, vue, contrôleur avec un exemple du projet.	Réponses préparées	P1	À attribuer / À faire
Explication base de données	Savoir justifier les tables et relations.	Script oral BDD	P1	À attribuer / À faire
Justification des règles métier	Expliquer comment on empêche double vote, double dépôt, accès aux résultats.	Arguments techniques	P1	À attribuer / À faire
Démo préparée	Prévoir un scénario : admin configure, étudiant dépose, admin valide, utilisateur vote, admin voit résultats.	Plan de démonstration	P1	À attribuer / À faire
Questions probables	Préparer réponses sur sécurité, dates, LDAP, ex-aequo, anonymat, choix MVC.	Fiche questions/réponses	P2	À attribuer / À faire

Checklist finale avant rendu

- [] L'application démarre sans erreur PHP.
- [] La connexion fonctionne ou la simulation de connexion est claire.
- [] Les rôles étudiant / personnel / admin sont bien séparés.
- [] Un étudiant ne peut déposer qu'une seule photo.
- [] Les photos ne sont pas visibles avant la phase de vote.
- [] Seules les photos validées sont visibles au vote.
- [] Un votant doit choisir exactement 3 photos.
- [] Un votant ne peut pas voter deux fois.
- [] Les résultats sont visibles uniquement par les administrateurs.
- [] Le podium affiche les 3 premières photos.
- [] Un cas d'ex-aequo a été prévu ou au minimum clairement expliqué.
- [] Le site est lisible sur PC et smartphone.
- [] Le script SQL permet de recréer la base.
- [] Le jeu d'essai permet de tester rapidement toutes les fonctions.
- [] Le README explique comment installer et tester le projet.
- [] Les diagrammes UML et les maquettes sont prêts.
- [] Chaque membre sait expliquer une partie du code.
- [] Le dépôt Updago est prêt au moins 48 h avant l'évaluation.

Priorités

À faire absolument	À faire ensuite	Bonus si temps restant
Accueil, connexion, rôles, dépôt photo, admin validation, galerie, vote 3 photos, résultats admin, base SQL, README.	Gestion automatique des dates, refus avec raison, blocage utilisateur, affichage grand format propre, responsive complet, tests ex-aequo.	Compteur de temps restant, design amélioré, tableau de bord admin avancé, filtres/recherche photos, messages plus propres.

Document généré pour organiser le travail du groupe - SAE203 Concours Photo IUT